交通运输局落实区《政府工作报告》目标任务和
区级重点民生实事交通项目责任分解表
	序
号
	目 标 任 务
	工 作 要 求
	第一责
任人
	责任人
	责任
单位
	备
注

	1
	荆江门长江作业区一期工程建设
	①3月完成桩帽建设 。      
②4-12月进行平台建设。
	何助民
	黄险峰
	计划股
交发公司
	

	2
	荆江大道建设
	完成一期工程。
①6月完成路基建设。
②12月完成路面及配套建设。
	何助民
	付绍君
陈国平
谢美良
	计划股
财务室
	

	
	港口岸线
	①科学编制港口岸线规划
②对全区岸线进行规范治理。
③加强岸线资源管理和依法审批。
	刘炳炎
	何  猛
	港航所
	

	
	治超工作
	
①完成省、市对我区治超工作的检查验收。
②协调大桥、建新治超站的定点检查。
③组建流动治超执法大队，负责全区范围的治超流动执法。

	刘炳炎
	陈  邦
	治超办
	

	3
	S304建新路口至六门闸道路升级改造
	启动建新口至六门闸二级公路10公里建设。
①3月完成施工图设计。
②6月完成施工图设计批复。
③11月完成招投标。
④12月启动路基建设。
	何助民
	陈国平
	计划股
公路所
质监站
	

	4
	农村客运招呼站建设
	①8月份制定选址方案。
②12月份之前完成农村客运招呼站20个建设任务。
	付绍君
	徐德志
	运管所
	

	5
	柳林洲办事处挂口桥、团结桥、九公里桥3处危桥改造
	①4月份制定改造设计方案。
②6月份完成招投标。
③12月份前按时按质按量完成改造任务。
	陈国平
	董文祥
	公路所
	

	6
	荆江门进港路面硬化
	完成路面建设。
①6月完成招投标。
②7月启动建设。
③9月完成路面建设。
	陈国平
	董文祥
	公路所
交建发
	

	
	君山区旅游路拓宽
	①1月启动可研报告编制。
②6月完成可研报告编制和评审。
③7月完成行业审查意见。
④12月完成部分专项评估工作。
	何助民
	陈国平
	计划股
	

	
	荆江门综合物流园
	①1月启动可研报告编制。
②10月完成可研报告编制和评审。
③12月完成行业审查意见和部分专项评估工作。
	何助民
	黄险峰
	计划股
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